이번 주 교회 방문 업체 정리

경향관 리모델링 — 방문 대상 2곳 상세 검토용 (그 밖의 업체는 제외)

방문 주간 2026. 11. 2.(월) ~ 11. 6.(금) | 정리 2026. 11. 2. | 기존 「교회 설계사 · 시공사 정리」(10. 29.)에 추가 공개 자료(언론 보도 · 업체 홈페이지 · 기업정보)를 더함

시공 · 책임시공(CM at Risk)

(주)사닥다리종합건설

교회건축 전문 종합건설 · 2007년 시작 · 교회 신축 · 리모델링 100여 곳 이상(보도)

인테리어 설계 · 디자인

(주)디자인다나함

2004년 설립(전신 HR&A 1998) · 오륜교회 예배당 · 수정성결교회 리모델링 설계

Ⅰ. 방문 일정표 방문 확정 후 빈칸 기입

업체	방문 일시	장소	업체 담당자	교회 참석자	방문 목적
(주)사닥다리종합건설	11. ( ) :	경향관 현장			현장 실측 · 구조 검토, 책임시공 조건 · 일정 설명
(주)디자인다나함	11. ( ) :	경향관 현장			공간 디자인 방향 · 설계비 · 설계 기간 협의

※ 두 업체가 같은 날 오지 않도록 나누고, 같은 안내(현황 도면 · 요구 사항 · 예산 범위 · 일정)를 똑같이 전달해야 견적 비교가 공정합니다.

Ⅱ. 업체별 상세

① (주)사닥다리종합건설 시공 — 교회건축 전문 · 책임시공

대표 · 설립	대표이사 **나성민**(장로, 세계로금란교회) · 2007년 칸막이 공사로 시작해 교회건축 전문 종합건설로 성장(보도)
연락처	☎ 031-816-4670 · FAX 031-948-4670 · 경기 파주시 경의로 1114 에펠타워 902호(야당동) · www.sadakdari.com
교회 실적 규모	보도마다 다름 — 「12년간 100여 건 이상」(국민일보) · 「300곳 이상 신축 · 리모델링」 · 「370여 교회 건축 · 인테리어」(기독교헤럴드 칼럼). **집계 기준(신축/리모델링/인테리어 포함 여부)을 방문 때 확인**
주요 교회 사례	세계로금란교회(교육관) · 송도가나안교회 · 남군산교회 · 한길교회 · 함창감리교회 · 도계감리교회 · 거룩한 샘 성천교회(책임시공 사례) · 서울 빛가온교회 1,500석 비전센터 · 최근 전주안디옥교회 · 검단중앙교회 신축 수주(보도) 리모델링 사례: 1990년대 초 지은 노후 예배당을 실내 → 외관 순서로 리모델링한 교회 사례가 국민일보에 소개됨
시공 방식	책임시공 2013년부터 **시공책임형 건설사업관리(CM at Risk)**를 교회건축에 적용 — 설계 단계부터 시공사가 참여해 공사비 · 설계안을 함께 조율하고, 설계 종료 전 **공사비 상한(GMP)**을 정해 그 안에서 시공. 회사 설명은 「계약 금액을 넘는 공사비는 회사가 책임」 · 「한 번도 공사 중단 없음」
수상 · 활동	국민일보 대한민국 교회건축 문화대상(시공부문) · 건설대상 2년 연속(보도) · 국세청장 표창(모범납세자) · 한국교회재개발연구소 업무협약(2021) · 2025 국민일보 「교회 리모델링&금융전략 세미나」 공동 주관 · 유튜브 포트폴리오 공개
경향관에 맞는 점	구조 보강 · 설비 · 인허가까지 포함되는 **대수선**이면 가장 적합. 공사비 상한을 미리 정하는 방식이라 예산 초과 위험 관리에 유리
주의할 점	확인 대부분 기사가 대표 인터뷰 · 업체 제공 자료 기반 — 독립 평가나 분쟁 여부는 공개 자료로 확인되지 않음. 「초과 비용 회사 부담」의 **예외 조항**(설계 변경 · 교회 요청 추가 공사 · 자재 단가 변동)을 계약서로 확인. 신축 위주 업체라 내부 리모델링 규모 공사의 우선순위 · 투입 인력 확인

방문 때 물어볼 것

- 경향관과 비슷한 규모(내부 리모델링 · 대수선) 교회 2~3곳의 이름 · 공사비 · 기간 · 담당 교회 연락처
- GMP 산정 시점과 포함 범위(철거 · 설비 · 소방 · 음향 · 조명 · 가구 · 부가세), 상한을 넘는 경우의 처리 기준
- 설계는 누가 하는가 — 협력 설계사 지정 여부, 교회가 별도 설계사(예: 디자인다나함)를 쓸 때 협업 가능 여부와 비용 차이
- 2027. 2.~6. 시공 · 7월 준공 일정 가능 여부, 같은 기간 동시 진행 현장 수 · 현장소장 상주 여부
- 하자보수 기간 · 하자보증보험 · 계약이행보증 · 선급금 보증 제공 여부, 기성금 지급 기준
- 내부 인테리어(마감 · 강단 · 음향 · 조명) 공정을 직접 하는지, 협력 업체에 맡기는지

② (주)디자인다나함 인테리어 설계 · 공간 디자인

대표 · 연혁	1998년 인테리어 설계사무소 **HR&A**로 시작 → 2004년 (주)디자인다나함 설립. 최근 스페이스 부문 **다나함 어소시에이트**(대표 **유한경**)와 리테일 · 컨설팅 부문 **다나함 라이프 어스**로 개편. 조경 · 공간 브랜딩 · 운영 컨설팅까지 업무 확대
연락처	☎ 02-3445-2030 · design@danaham.com · 서울 서초구 마방로10길 26 4~6층(강남구 언주로174길 13 표기도 있음) · danaham.com
교회 실적	**오륜교회 새 예배당**(서울 강동구 성내동) — 대강당(본당) · 소예배실 인테리어 설계, 시공 강산건설(전신 HR&A 시기) **인천 수정성결교회**(인천 서구) — 리모델링, 1,222㎡, 2021. 10. 19. 완공. 교회 이름에서 착안한 컨셉, 직선적 매스에 안정감 있는 마감재 · 조경 식재, 「누구에게나 열린 공간」을 위해 **1층을 카페 라운지**로 설계 · 벽체 철거
수상	독일 iF 디자인 어워드 2022 공간(인테리어) 부문 본상(나무신문 보도)
경향관에 맞는 점	예배 공간 + **카페 · 라운지 · 다목적홀**처럼 지역 주민에게 열린 공간을 만들고 싶을 때 강점. 설계만 맡으므로 시공은 사닥다리종합건설 등 시공사와 따로 경쟁시킬 수 있음 → 기존 조합안 **B 방식**
주의할 점	확인 공개된 교회 실적이 2건(그중 오륜교회는 전신 시기)으로 적음 — 상업 · 오피스 위주 회사일 수 있으니 최근 종교시설 실적 추가 요청. 설계만 하므로 **설계비 + 시공비 + 감리(현장 관리)비**를 합쳐 비교해야 함. 음향 · 영상 · 조명 전문 업체와의 협업 방식 확인

방문 때 물어볼 것

- 최근 5년 종교시설 설계 실적(수정성결교회 외)과 실제 담당 디자이너
- 설계비 산정 방식(면적당 · 공사비 비율), 설계 범위(기본 · 실시설계, 3D 투시도, 마감재 샘플, 시공 도면 수준)
- 설계 기간 — 2027. 2. 착공에 맞추려면 언제 계약해야 하는지
- 시공 단계 디자인 감리(현장 확인) 포함 여부와 횟수, 시공사 선정 · 견적 검토를 도와주는지
- 예산 범위를 알려 주면 그 안에서 설계 가능한지(설계 후 공사비 초과 위험 관리)

III. 두 업체 한눈에 비교

항목	사닥다리종합건설	디자인다나함
역할	시공(설계 단계 참여)	인테리어 설계만
교회 실적(공개)	많음 100여 건 이상(보도) · 신축 위주	적음 2건(오륜 · 수정성결)
강점	공사비 상한(GMP) 책임시공 · 구조 · 설비 대수선	디자인 완성도 · 열린 공간 · iF 수상
약점 · 위험	기사 대부분 업체 측 자료 · 신축 중심	시공사 · 감리 별도 필요 → 총비용 증가 가능
맞는 공사 성격	구조 보강 · 용도 변경 · 인허가 수반	공간 기획 · 디자인이 중요한 홀 · 라운지
견적 비교 시	GMP 포함 · 제외 항목	설계비 + 감리비 + (별도) 시공비 합산

IV. 두 업체로 짤 수 있는 조합

조합	구성	맞는 경우
1. 다나함 설계 + 사닥다리종합건설 시공	다나함이 공간 디자인, 사닥다리종합건설이 설계 단계부터 참여해 공사비 상한(GMP) 확정 후 시공. 필요하면 다른 시공사 견적과 비교	디자인 품질과 예산 통제를 함께 원할 때 · 구조/설비 공사가 섞인 경우
2. 사닥다리종합건설 일괄	협력 설계사 포함 설계 · 시공 책임시공(다나함 제외)	대수선 성격이 크고 공사비 상한 보장이 가장 중요할 때

※ 어느 조합이든 같은 공간 · 같은 사양서 기준으로 견적을 받고, 필요하면 외부 CM 자문(기존 자료 IV 건사모 등)으로 견적 내역을 검토받는 것을 권합니다.

V. 방문 전 준비 · 공통 확인 목록

교회가 미리 준비할 것	모든 업체에 똑같이 받을 것
☐ 경향관 현황 도면(평면 · 단면), 준공 연도 · 구조 · 기존 설비 자료 ☐ 공간별 요구 사항(비전홀 · 다목적홀 · 좌석 수 · 음향 · 영상 · 조명) ☐ 예산 범위와 일정(2027. 2.~6. 시공, 7월 준공) ☐ 참석 위원 · 질문 담당 · 기록 담당 지정 ☐ 업체별 같은 안내문(서면) 1부	☐ 사업자등록증 · 건설업(실내건축/종합) 등록증 · 법인 등기부 ☐ 최근 3년 교회 실적 목록과 발주 교회 연락처 ☐ 견적서(공종별 내역 · 부가세 · 제외 항목 명시) ☐ 공정표(착공~준공), 현장 책임자 경력 ☐ 보증(계약이행 · 선급금 · 하자) 제공 조건, 기성금 지급 기준 ☐ PT 일정(2026. 11.) 참석 가능 여부

VI. 방문 후 평가표 위원별 기입 · 5점 만점

평가 항목	사닥다리종합건설	디자인다나함
교회 실적 · 사실 확인 결과		
경향관 이해도 · 제안 내용		
비용 투명성(내역 · 제외 항목 · 상한)		
일정 적합성 · 인력		
보증 · 하자 대응		
소통 · 신뢰도		
합계 / 메모		

※ 이 자료의 한계 — 인터넷 공개 자료(언론 보도 · 업체 홈페이지 · 기업정보 사이트)를 정리했습니다. 사닥다리종합건설 관련 기사는 대표 인터뷰 · 업체 자료에 기반한 것이 많고, 재무 상태 · 분쟁 여부는 확인하지 못했습니다. 디자인다나함은 공개된 교회 실적이 2건뿐이라 최근 종교시설 실적을 따로 받아 보셔야 합니다. 연락 전 홈페이지와 KISCON(건설산업정보시스템)에서 다시 확인하십시오.

참고 자료

[사닥다리종합건설] 국민일보 「사닥다리종합건설 "교회건축 시공 안정성·신뢰도 자신" 굵직한 수주 잇따라」 · 「단 한번의 중단 없이 책임시공… 사닥다리종합건설의 신뢰 통했다」 · 「나성민 대표 "거룩한샘 성천교회 책임시공으로 큰 효과"」 · 「[교회건축 문화대상-사닥다리종합건설]」 · 다음뉴스 「사닥다리종합건설, 교회 건축에 시공책임형 건설사업관리방식 접목」(2024. 9.) · 국토일보 「종교건축 최강자」 · 한국기독공보 「선진국형 방식으로 교회건축 갈등 줄여」 · 크리스천투데이 「한국교회재개발연구소, 사닥다리종합건설과 업무협약」(2021. 10.) · CEO매거진 인터뷰 · 기독교헤럴드 안희환 목사 칼럼 · 사람인 · 잡코리아 기업정보 · jootek
[디자인다나함] danaham.com(오륜교회 · 수정성결교회 · Team) · 브리크매거진 「디자인다나함」 · 데코저널 유한경 대표 인터뷰 · 위클리피플 · 나무신문 「디자인다나함, IF 2022 공간부문 본상 수상」